
- 	 EDucAcAo Centro de Educaco Infantil. Vicentino 

$'CASADACRIANcA 
ti 0. ANTONIO JOSE DOS SANTOS 

Piano de Trabaiho 

PROJETO: "Energia Lima e Bem-Estar" 

1.Dados Da Organizaç5o Da Sociedade Civil 

Nome da 0rganizaço: CEI Vicentino Casa da Criança Dom Antonio José dos Santos 

CNPJ: 61.532.826/0016-72 

Endereco: Avenida Getólio Vargas, 1700 Municipio: Assis/SP CEP: 19807-130 

Telefone: (18) 3321 3090 

E-mail: direcaoadministrativa@ceivcasadacriancaassis.org.br  

Site: www.casadacriancaassis.org.br  

Dados bancários: Conta Corrente nQ 26.704-X Agência:3519-X Banco: Banco do Brash 

2. Dlrigente Da Entidade 

Nome: Selma Aparecida dos Santos 

CPF: 132.339.888-00 RG: 22.305.173-1 6rg5o Expedidor: SSP 

Endereco Residencial: Rua Dr. Satamini, n2333, Tijuca, Rio de Janeiro-Ri 
CEP: 20.270-233 

Telefone: (21) 98762 6241 

E-mail: irmaselmasantosfc@gmail.com  

3.T6cnico Responsável Da Entidade 

Nome: Simone Aparecida Da Silva 

CPF: 059.676.479-02 RG: 9.822.653-2 CRESS:67.997 Orgâo Expedidor: PR 

Endereço Residencial: Rua Angela Teixeira de Carvalho n°60 altos dos Ipés Assis -SP 

CEP: 19.816-100 

Telefone: (18)996410223 

E-mail: sociat@cejvcadadacrjancaassis.org.br  

Formaçâo Profissional: Graduaço em Serviço Social - Pós Graduacâo em gestho do SUAS - 
MBA em gestäo de pessoas. 

4.Finalidade Estatutária: A entidade CEI Vicentino Casa Da Criança Dom Antonio José Dos 
Santos tem as seguintes finalidades estatutthria: 

• Promover a educaço infantil, oferecendo serviços de creche e pré-escola. 

• Promocão a assistência social. 
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• Desenvolver programas e projetos educacionais que atendarn as necessidades e 

demandas da comunidade, levando em consideraçâo a diversidade e as especificidades 

de cada individuo. 

• Promover a formacâo e Capacitaç5o de profissionais da educaçk, visando o 

aprimoramento de suas práticas pedagógicas e a promocâo de uma educacão inclusiva 

e de qualidade. 

• Incentivar a participaço da comunidade, dos pals e responsáveis no processo 

educacional, promovendo a integraçäo entre farnIlia, escola e sociedade, possibilitando 

a forrnacäo de cidadäos conscientes de seu papel social. 

• Adotar práticas pedagógicas inovadoras, que estirnulem o desenvolvimento integral 

dos educandos, potencializando suas habilidades, competéncias e talentos; 

• Oferecer as familias, dos atendidos e a comunidade em situaçâo de vulnerabilidade 

social e econôrnica, cursos, oficinas de formaço e lazer, orientaço psicossocial e 

psicotógica, visando a formaço integral e o fortalecirnento dos vincutos familiar escola. 

S. ldentificaçao Do Objeto E Vigência 

Si. Objeto: Custelo e manutençâo das atividades desenvolvidas pela CEI Vicentino Casa Da 

Criança Dam Antonio José dos Santos. 
5.2 Vigência: 0 objeto do presente Piano de Trabaiho terá vigéncia, a partir da data de 

assinatura do termo ate 31/12/2025. 

6. Projeto: Energia Limpa e Bem-Estar" 

o projeto tern como objetivo a revitalizaçäo de ambientes e irnplernentaçâo de sotuçOes 

sustentáveis e de eficléncia energética na CD Vicentino Casa da Criança 'torn Antonio José dos 

Santos", prornovendo bem-estar para crianças, equipe pedagogica e comunidade. 

As açOes do projeto incluern a instalacâo de um sisterna fotovoltaico para geraçâo de energia 

limpa, reduzindo custos e incentivando a sustentabilidade, e a climatizaco de ambientes corn 

a instaiaçâo de 8 apareihos de ar-condicionado para melhorar o conforto térmico nas salas de 

aula da creche , secretarla e sala de encontros, beneficiando atividades pedagógicas 

atendirnento a alunos , reuniôes e encontros corn equipe pedagOgica , familias dos alunos 

atendidos , além de oficinas de capacitacâo e de geraço de renda. 

Tarnbthm será realizada a revitalizaçâo de espaços do prédio da pre escoia corn pintura de salas 

de aula, banheiros, corredor e entrada do predio, atérn do patio de entrada, parquinho da 

creche, faixada da entrada do sato, projeto e secretaria, garantindo ambientes rnais 

acolhedores, major conforto e protegendo as estruturas contra desgaste, umidade e sujeira, 

prolongando a vida Otil do espaço fIsico e reduzindo custos futuros corn reparos. 

o projeto busca reduzir custos operacionais, prornover a sustentabilidade e o bern estar 

,prornovendo o desenvolvirnento integral dos alunos e o fortalecimento de vInculo corn a 

cornunidade. 

7.P6blico Alvo: Nosso pUblico aivo säo crianças de 1 a 5 anos de idade rnatriculadas na creche 

e pré escola, alérn de 40 crianças atendidas no serviço de convivéncia e fortalecirnento de 
vinculos atendidos ern horário contrárjo ao escolar. 
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8.Descrlc8o cia Realidade: 

A CE! Vicentino Casa da Criança 'torn Antonio José dos Santos" desempenha urn papel 

essenclal na comunidade, oferecendo atendimento integral a crianças de 1 a S anos nas 

modalldades de creche e pre-escola, além do Serviço de Convivéncia e Fortalecirnento de 

Vinculos (SCFV) pan 40 crianças de 6 a 11 anos em horãrio contrrio ao escolar. A instituiço e 

urn espaco de acolhimento, educação e desenvolvimento integral, fornentando a autonomia, a 

potencialidade de cada individuo e a transformacão social através da educaco. 

As famIlias atendidas enfrentarn condiçôes desafiadoras, com predominância de trabalhos 

autOnornos, coleta de recicláveis e dependencia de programas de transferencia de renda do 

governo federal. Muitas delas possuern baixa ou nenhuma escolaridade, além de lidarem corn 

problernas como violencia domestica, alcoolismo e drogadiço, o que reforca a importância do 

papel acolhedor e transforrnador da instituicão. 

Atualmente, a instituição enfrenta desafios que cornprornetem a qualidade do atendimento. 

çim dos principals problemas é a falta de clirnatizacão nas salas de aula da creche, na secretaria 

e na sala de encontros, o que afeta o conforto térrnico dos alunos, colaboradores e farnIlias 

atendidas, principalmente durante Os periodos de altas temperaturas. Essa situaçâo impacta o 

bem-estar dos alunos, prejudicando mornentos importantes como descanso, sono e 

concentraço nas atividades pedagOgicas e sociais. A sala da secretaria e a sala destinada a 

encontros corn farnIlias e oficinas tambérn carecem de rnelhorias na clirnatizacão para oferecer 

condiçOes adequadas de trabalho e atendirnento. 

Outro desafio significativo é o custo elevado corn energia elétrica, que representa urn Impacto 

financeiro relevante. Esses recursos poderiam ser melhor alocados para qualificar e expandir os 

serviços prestados, mas atualmente são comprornetidos corn esta despesa. 

Alérn disso, as condiçOes de algurnas areas necessitarn de atenção. As salas de aula da 2 2  etapa 

B, 12 etapa A, P etapa B, banheiros, corredor e entrada do prédio da pré escola, patio de 

entrada, parquinho da creche, faixada da entrada do salão, projeto e secretaria apresentam 

pinturas desgastadas, demandando revitalização para garantir urn ambiente mais acolhedor, 

seguro e apropriado ao aprendizado. 

9.Metas, Atividades e Acöes: 

Meta 1: 

lnstaIaço de Sisterna Fotovoltaico na lnstituiçãp 
Objetivo: Qesenvolver e irnplementar urn sisterna de energia fotovoltaica na instituição, 

prornovendo eficléncia energética, sustentabilidade e reduco de custos operacionais. 

Atividade: 
• Elaboração de urn projeto fotovoltaico corn ernpresa especializada. 

• Aprovaço do projeto junto a concessionéria de energia elétrica, apos anãlise técnica e 

homologação. 

• Assinatura do contrato de instalaço. 

• Ativaçâo do sistema fotovoltaico na instituicão. 

• Responsáveis: 
• Equipe adrninistrativa e serviço social. 

• Indicador de resultados: 
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• Projeto fotovoltaico aprovado pela concessionária de energia elétrica. 

• Contrato de instataço assinado e formalizado. 

Meta 2: 

Reduzir os custos corn energia elétrica da instituiço. 
Objetivo; 

Prornover a sustentabilidade ambiental e financeira da lnstituico corn a geraço de energia 
renovável. 

At iv Id a d e 

• instalação do sisterna fotovoltaico. 
Responsáveis: Direçäo administrativa 

Indicador de resultados: Econômlco: 

• Reduçâo de ate 45% na fatura de energia eletrica, comprovada por cornparativos antes 

e depois da implantaçâo do sisterna fotovoltaico. 

Meta 3: 

Meihorar as condiçöes de conforto térrnico em 100% das salas de aula da creche, secretaria e 

sala de encontros, promovendo bern-estar as crianças, colaboradores e familias atendidas. 
Objetivo: 

Garantir urn ambiente confortável, acoihedor e adequado. 

Atividade: 

Contrataçâo de profissionais capacitados para ajuste na infraestrutura elétrica e instalaçäo de 

8 aparelhos de ar condicionado inverter, 12 mil BTIJS nas salas de aula da creche, secretaria e 

sala de encontros. 

Responsável: 

Gestho administrativa e serviço social. 

Indicacior de resultados: 

Relatos dos colaboradores e participantes dos encontros e reuniôes a respeito das meihorias 

no ambiente escolar, especialmente no periodo de descanso dos alunos e nos 

desenvolvirnentos de atividades pedagógicas e sociais. 

Meta 4: 

Objetivo: Revitalizar ambientes mais desgastados da CEI Vicentino Casa da Criança "Dom 

Antonio José dos Santos" para prornover urn espaco rnais acothedor, seguro e apropriado ao 
aprendizado, atividades pedagógicas e socials. 
Atividade: 

• Contrataçâo de profissional capacitado para realizaco de pintura das satas de aula da 
2 9  etapa B, 19 etapa A, V etapa B, dos banheiros, corredor e entrada da pré-escota 

alérn da Pintura da fachada do projeto, salgo, rnuro e grades do patio. 

• Mobilizaçâo de colaboradores e voluntários para a pintura do patio de entrada, 

parquinho da creche e fachada da entrada da secretaria, renovando as principals areas 
desgastadas. 

Responsâveis: Equipe administrativa e serviço social 
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0 Indicador de resultados: Registro fotogrMico antes e após a revitalizaçâo. 

Meta 5: Fortalecer 0 engajamento comunitrio e a sustentabilidade ambiental por meio de 

acöes educativas e de sensibitiza55o. 

Objetivo: Promover a conscientizaçâo sobre prãticas sustentáveis e fortalecer o vinculo 

entre a cornunidade, as familias atendidas e a instituicäo. 

Atividade: 

• Desenvolvirnento de atividades temáticas sobre a sustentabilidade, use consciente de 

energia e reaproveitarnento de materials. 

Criaço de urn mural educativo corn inforrnaçöes e dicas sobre econornia de energia e 

sustenta bitidade. 

Responsáveis: Serviço social e equipe pedagógica. 

Indicador de Resultados: 
NUrnero de atividades desenvolvidas sobre sustentabilidade, uso consciente de energia 

e reaproveitarnento de rnateriais. 

Registro fotográfico de eventos e atividades desenvolvidas. 

10.Atividades e Acöes a Serem Executadas: 

Atividade 1:Elaboraç5o de urn projeto fotovoltaico corn empresa especializada. 

Acôes: 

• Realizar levantamento e orçarnento corn empresas especializadas em sistemas 

fotovoltaicos para análise de viabilidade técnica e financeira, 

• Colaborar corn a empresa selecionada para elaboraço de projeto técnico detalhado, 

atendendo aos critérios exigidos pela concessionária de energia. 

• Acompanhar a apresentaçâo do projeto junto a concessionária para homologaco, 

• Formalizar a aprovaço do contrato após a hornoIogaço, garantindo conforrnidade 

corn os termos técnicos e financeiros. 
• Supervisioriar a instalaço do sistema fotovoltaico, assegurando o cumprimento do 

cronograrna de finatizaço da instalaçâo corn prazo de 90 dias a partir da aprovaçâo do 

projeto junto a concessionaria de energia. 

lndicadores de avaliaç5o: 

Indicadores quantitativos: 

• Nürnero de empresas de energia solar consultadas. 

• Aprovacâo e hornologação do projeto junto a concessionária de energia 

• Finalizaç5o do sisterna fotovottaico dentro do prazo de 90 dias apes a aprovacão e 

hornologacäo do projeto junto a concessionaria de energia. 

Indicadores qualitativos: 

• Feedback de satisfaço da equipe administrativa corn o processo de planejarnento e 

execuco. 
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Atividade 2: instalação do sistema fotovoltaico. 

Açôes: Contratar empresa especializada para instalaç5o do sistema fotovoltaico e monitorar 

mensalrnente o consumo de energia elétrica antes e apOs a instalaçäo. 

Indicadores de Avaliaç5o: 

Indicadores Quantitativos: Redução de ate 45% na fatura de energia elétrica, comprovada por 

comparativos antes e depois da implantaço do sistema fotovoltaico. 

Indicadores qualitativos: Relatos da equipe administrativa sobre a reduc5o de custos e 

alocaçâo de recursos para outras areas. 

Atividade 3: Contratação de profissiorials capacitados para ajustes na infraestrutura eletrica e 

instaIaço de 8 aparelhos de ar condicionado inverter de 12 mil BTUS nas salas de aula da 
creche, secretaria e salade encontros. 

Açöes: 

• Realizar 3 cotaçôes junta a profissionais especializados e capacitados para ajustes da 

infraestrutura elétrica e instalaço dos apareihos dear. 

• Promover orlentaçâo dos colaboradores sabre o uso consciente e a manutençâo 

básica dos aparelhos para prolongar a vida OtiI dos equipamentos e seu uso de forma 

adequada. 

Indicadores de Avaliaçäo: 

Indicadores Quantitativos: 

• Nürnero de Aparelhos Instalados: Pleno funcionamento de oito apareihos de ar-

condicionado inverter de 12 mil BTUs. 

• Atualizaçäo de ajustes na infraestrutura elétrica em todas as salas onde Os 

equipamentos foram instalados (meta: 100% das instalaçöes adequadas). 

Indicadores Qualitativos: 

Feedback dos colaboradores e pals de alunos sobre o impacto da instalaçäo dos aparelhos de 

ar condicionado. 

Atividade 4: Pintura das salas de aula da 2 etapa B 1 ETAPA A, 1 ETAPA B, 2 banheiros, corredor 
e entrada da pré-escola, fachada do projeto, salão, muro e grades do patio. Além de, mobilizar 

colaboradores e vokrntários para pintura do patio de entrada, parquinho da creche e fachada 
da secretaria, renovando as areas mais desgastadas. 

Acôes: 

• Contrataçâo de profissional qualificado para realizar a pintura das salas cIa 2 etapa 9.1 

ETAPA A, 1 ETAPA B, 2 banheiros, corredor e entrada da pré-escola, fachada do projeto, 

salão, muro e grades do pthtio garantindo o uso de materlais de qualidade e 

acabamento duravel. 

• 	Elaborar urn cronograrna para minimizar interrupçöes nas atMdades escolares, 

priorizando areas de major circulaç5o. 

• Mobilizar voluntários, parceiros e colaboradores sempre supervisionado por 

profissional capacitado para pintura do patio de entrada, parquinho da creche e 
fachada da secretaria, 

Av. Getülio Vargas, 1700— Vila Nova Santana - Assis/SP 
Telefone: (18) 3321-3090 - E-mail: adrninistrativo(äceivcasadacrjancaassis.orq.br  

Site: www.casadacriancaassjs.org.br  



EDIJCA Ao 

F 

Centro de Educaço Infantil. Vicentino 

CASA BA CRIANA 
B. ANTONIO JOSE DOS SANTOS 

Indicacjores de Avaliação: 

Indicadores Quantitativos: 

Espaços Pintados; Total de 12 areas revitalizadas, incluindo 3 salas de aula cia pre escola, 2 

banheiros (masculino e feminino da pre escola), corredor e fachada da entrada cia pre escola, 

parquinho cia creche, patio da entrada, faixada da frente do salão, projeto e secretaria. 

Participaco Cornunitária: Quantidade de pessoas (colaboradores e voluntários) envolvidos nas 

atividades de revitalizaço. 

Indicadores Qualitativos: 

Feedback corn os pais e responsáveis dos alunos sobre os espaços revitalizados. 

11. Previsâo de Receita e Despesas 

Receita: Os recursos financeiros oriundos da Prefeitura Municipal de Assis -CMA serâo no valor 
de R$100.000,00 (Cern mil reals). 

11.1 lnformaçöes Bancãrias 

Dados bancãrios: Conta Corrente n 2  26.704-X Ag6ncia:3519-X Banco: Banco do Brash 

11.2 Despesa: 

Descrever a Categoria Econômica 
Descriç5o  Valor Total R$ 
Serviços 	de 	terceiros 	pessoa contrataço de empresa para R$70.000,00 
juridica (nota fiscal) instalaço 	de 	sistema 

fotovoltaico. 
contrataçào 	de 	serviços 	de R$3.800,00 
instalaçäo de ar condicionado e 
ajustes 	na 	parte 	elétrica 
tomada, fibs e etc.,  
contrataçäo 	de 	serviços 	de R$8.000,00 
pintura.  

Materlais de consumo Aquisição 	de 	materials 	de 18.200,00 
pintura 	(tintas, 	verniz, 	fundo 
preparador, 	massa 	corrida, 
thinner, 	Vita 	crepe, 	massa 
acrilica, lixas ,palha de ago, rob, 
pincel e etc. 

TOTAL R$  R$100.000,00  
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Aplicaç5o financeira: 

Categoria 1°rnês 2°mes 3 0mes 4°mes 50  mês 

financeira  
Serviço 	de R$16.360,00  R$16.360,00 R$16.360,00 R$16.360,00 R$16.360,00 

terceiros 

pessoa_jurIdica  

Materials de R$3.640,00 R$3.646,00 R$3.640,00 R$3.640,00 R$3.640,00 

consumo _____________  

TOTAL R$20.000,00 R$20.000,00 R$20.000,00 R$2O.000,00 R$20.000,00  

13.Cronograma de Desembolso: 

Parcela 10 parcela 20 parcela 3° parcela 40  parcela 5° parcela 

Mês dezembro janeiro fevereiro marco abril 

Valor R$ R$20.000,00 R$20.000,00 R$20.000,00 R$20.000,00 R$7O.000,00 

14.Prestaç6es de Contas: 

A prestaço de conta será enviada a Prefeitura Municipal em ate 30 dias apOs o urn da vigéncia, 

garantindo transparência e controle. 

A Prefeitura Municipal terá ate 150 dias após o recebimento da prestaçäo de conta para 

realizar a anélise e aprovaço. 
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Data e signatários 

Assis, 13 de dezembro de 2024. 

Selma Aparecida dos Santos 

RG: 22.305.173-1 

CPF: 132.339.888-00 

Diretora Presidente 

POR: 

Maria Aparecida Ramos 

RG:55.011.047-1 

CPF:823.457.421-68 

Diretora Administrativa 

Simone Aparec1 . U. Silva 
Assisteflte sod;.t 
Cress n o  67.907 

A 	/ 	
9regifTh-sp 

/ 	Simone Aparecido Da Silva 

Assistente Social CRESS 67.997 

CPF: 059.676.479-02 
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